


ESU 2026

CHL



Section à enduire

ESU 2026 CHL

AXE	PLOD	ABSD	PLOF	ABSF	LINEAIRE M	SURFACE M ²	LARGEUR	Communes	Planning du 1 juin au 31 juillet
D377	0	25	2	365	2328	1515	6,45	Sevrey	04-juin
D62	15	-85	16	300	1374	9254	6,46	Chagny-Remigny	05-juin
D974	65	250	68	700	3533	22300	6,61	St-Bérain/St-Léger	08-juin
D977	8	381	10	0	1694	11180	6,6	Marcilly-les-Buxy	09-juin
D977	12	770	14	185	1419	7825	5,8	Marcilly-les-Buxy	09-juin
D35	12	707	16	520	3839	23801	6,2	St Martin en Bresse	25 et 26 juin
D35	10	388	11	759	1372	8781	6,4	Allériot / Montcoy	26-juin
D35	9	517	9	850	333	2131	6,4	Alleriot	29-juin
D154	0	800	1	130	450	3000	5,84	Les Bordes	29-juin
D978	87	552	91	295	3765	31167	7,16	St germain du Plain / St Etienne	30 juin et 1 juillet
D215	2	895	8	838	5901	34284	5,81	Chapaize / Etrigny / La Chapelle S Brancion / Royer / Mancey	6 et 7 juillet
D125	0	748	3	385	3437	18766	5,46	Buxy / Bissey-sous-Cruchaud / Moroges	23 et 24 juillet
D974	70	297	71	390	1086	6733	6,2	St léger-sur- Dheune / Dennevy	24-juil
D977	14	185	15	0	810	5103	6,3	Cersot	24-juil
					31341	185840			Les travaux peuvent être décalés de plus ou moins une semaine en fonction des conditions climatiques.